

Nome	Duração	Início	Fim	Custo
1 PAC	42,5 dias	13/03/23 08:00	11/07/23 12:00	R\$ 18340,29
2 Avaliação 1	15,656 dias	13/03/23 08:00	25/04/23 09:15	R\$ 5390,29
3 Conceção	0,5 dias	13/03/23 08:00	13/03/23 12:00	R\$ 592,00
4 Brainstorming sobre possíveis ideias para o projeto	0,5 dias	13/03/23 08:00	13/03/23 12:00	R\$ 592,00
5 Planejamento	0,5 dias	14/03/23 08:00	14/03/23 12:00	R\$ 0,00
6 Planejamento para a construção do site	0,5 dias	14/03/23 08:00	14/03/23 12:00	R\$ 0,00
7 Prototipagem	2,5 dias	15/03/23 08:00	21/03/23 12:00	R\$ 1110,00
8 Discussão das ideias	0,333 dias	15/03/23 08:00	15/03/23 10:39	R\$ 147,85
9 Descrição do Business Case	0,333 dias	15/03/23 10:39	16/03/23 09:19	R\$ 147,85
10 Processo do negócio principal	0,334 dias	16/03/23 09:19	16/03/23 12:00	R\$ 148,31
11 Definição das entidades e seus responsáveis	0,25 dias	17/03/23 08:00	17/03/23 10:00	R\$ 111,00
12 Definição dos casos de uso	0,25 dias	17/03/23 10:00	17/03/23 12:00	R\$ 111,00
13 Matriz perfil x Funcionalidade	1 dia	20/03/23 08:00	21/03/23 12:00	R\$ 148,00
14 Construção de matriz CRUD	1 dia	20/03/23 08:00	21/03/23 12:00	R\$ 148,00
15 Priorização dos requisitos	1 dia	20/03/23 08:00	21/03/23 12:00	R\$ 148,00
16 Front-End	12,156 dias	22/03/23 08:00	25/04/23 09:15	R\$ 3688,29
17 Prototipação em HTML e Responsividade	2 dias	22/03/23 08:00	27/03/23 12:00	R\$ 0,00
18 Tela Inicial	0,5 dias	22/03/23 08:00	22/03/23 12:00	R\$ 0,00
19 Tela de Informação do paciente	0,5 dias	23/03/23 08:00	23/03/23 12:00	R\$ 0,00
20 Tela de Informação do profissional	0,5 dias	24/03/23 08:00	24/03/23 12:00	R\$ 0,00
21 Tela de Marcar Consulta	0,5 dias	27/03/23 08:00	27/03/23 12:00	R\$ 0,00
22 Utilização de React	10,156 dias	28/03/23 08:00	25/04/23 09:15	R\$ 3688,29
23 Criação de Rotas	6,657 dias	28/03/23 08:00	18/04/23 09:15	R\$ 62,29
24 Rota dos Profissionais	0,054 dias	28/03/23 08:00	28/03/23 08:25	R\$ 7,99
25 Rota do Perfil	0,054 dias	28/03/23 08:00	28/03/23 08:25	R\$ 7,99
26 Rota marcação de consulta	0,054 dias	28/03/23 08:00	28/03/23 08:25	R\$ 7,99
27 Rota de cadastro	0,051 dias	05/04/23 08:25	05/04/23 08:50	R\$ 7,54
28 Rota de Busca	0,051 dias	05/04/23 08:25	05/04/23 08:49	R\$ 7,54
29 Rota de consultas marcadas	0,051 dias	05/04/23 08:25	05/04/23 08:50	R\$ 7,54
30 Rota de Login	0,053 dias	18/04/23 08:50	18/04/23 09:15	R\$ 7,84
31 Rota da página inicial	0,053 dias	17/04/23 08:50	17/04/23 09:15	R\$ 7,84
32 Gerenciamento de Estado	7,103 dias	28/03/23 08:25	19/04/23 09:15	R\$ 592,00
33 Estado dos Profissionais	0,5 dias	28/03/23 08:25	29/03/23 08:25	R\$ 74,00
34 Estado do perfil	0,5 dias	28/03/23 08:25	29/03/23 08:25	R\$ 74,00
35 Estado de marcação de consulta	0,5 dias	28/03/23 08:25	29/03/23 08:25	R\$ 74,00
36 Estado de cadastro	0,5 dias	05/04/23 08:50	10/04/23 08:50	R\$ 74,00
37 Estado de Busca	0,5 dias	05/04/23 08:50	10/04/23 08:50	R\$ 74,00
38 Estado de consultas marcadas	0,5 dias	05/04/23 08:50	10/04/23 08:50	R\$ 74,00
39 Estado de Login	0,5 dias	18/04/23 09:15	19/04/23 09:15	R\$ 74,00
40 Estado da página inicial	0,5 dias	17/04/23 09:15	18/04/23 09:15	R\$ 74,00
41 Gerenciamento de Evento	7,602 dias	29/03/23 08:25	21/04/23 09:15	R\$ 666,00
42 Evento de informações de profissionais	0,5 dias	29/03/23 08:25	30/03/23 08:25	R\$ 74,00
43 Evento de atualização de usuário	0,5 dias	29/03/23 08:25	30/03/23 08:25	R\$ 74,00
44 Evento de marcação de consulta	0,5 dias	29/03/23 08:25	30/03/23 08:25	R\$ 74,00
45 Evento de cadastro de usuário	0,5 dias	10/04/23 08:50	11/04/23 08:50	R\$ 74,00
46 Evento de Cadastro de localidade	0,5 dias	11/04/23 08:50	12/04/23 08:50	R\$ 74,00
47 Evento de Busca	0,5 dias	10/04/23 08:50	11/04/23 08:50	R\$ 74,00
48 Evento de consultas marcadas	0,5 dias	10/04/23 08:50	11/04/23 08:50	R\$ 74,00
49 Evento de Login	0,5 dias	20/04/23 09:15	21/04/23 09:15	R\$ 74,00
50 Evento da página inicial	0,5 dias	18/04/23 09:15	19/04/23 09:15	R\$ 74,00
51 Componentização de Páginas	9,102 dias	30/03/23 08:25	25/04/23 09:15	R\$ 2368,00
52 Página dos profissionais	2 dias	30/03/23 08:25	05/04/23 08:25	R\$ 296,00
53 Página de perfil	2 dias	30/03/23 08:25	05/04/23 08:25	R\$ 296,00
54 Página de marcação de consulta	2 dias	30/03/23 08:25	05/04/23 08:25	R\$ 296,00
55 Página de cadastro	2 dias	12/04/23 08:50	18/04/23 08:50	R\$ 296,00
56 Página de busca	2 dias	11/04/23 08:50	17/04/23 08:50	R\$ 296,00
57 Página de consultas marcadas	2 dias	11/04/23 08:50	17/04/23 08:50	R\$ 296,00
58 Página de Login	2 dias	21/04/23 09:15	25/04/23 09:15	R\$ 296,00
59 Página inicial	2 dias	19/04/23 09:15	23/04/23 09:15	R\$ 296,00
60 Entrega AV1	0 dias	25/04/23 09:15	25/04/23 09:15	R\$ 0,00
61 Avaliação 2	26,5 dias	26/04/23 08:00	11/07/23 12:00	R\$ 12950,00
62 Back-End	26,5 dias	26/04/23 08:00	11/07/23 12:00	R\$ 12950,00
63 Criação de rotas	5 dias	26/04/23 08:00	10/05/23 12:00	R\$ 2220,00
64 Rota de consulta	3,5 dias	26/04/23 08:00	09/05/23 12:00	R\$ 518,00
65 Rota de usuário	3,5 dias	26/04/23 08:00	09/05/23 12:00	R\$ 518,00
66 Rota de profissionais	1,5 dias	08/05/23 08:00	10/05/23 12:00	R\$ 666,00
67 Rotas de localidade	3,5 dias	26/04/23 08:00	09/05/23 12:00	R\$ 518,00
68 Modelagem de Banco de Dados	7,833 dias	11/05/23 08:00	01/06/23 10:40	R\$ 2886,00
69 Integração com MongoDB	3,833 dias	11/05/23 08:00	22/05/23 10:40	R\$ 1702,00
70 Criação de Collections	4 dias	22/05/23 10:40	01/06/23 10:40	R\$ 1184,00
71 Consulta	2 dias	22/05/23 10:40	26/05/23 10:40	R\$ 296,00
72 Usuário	2 dias	22/05/23 10:40	26/05/23 10:40	R\$ 296,00
73 Profissionais	2 dias	26/05/23 10:40	01/06/23 10:40	R\$ 296,00
74 Localidade	2 dias	22/05/23 10:40	26/05/23 10:40	R\$ 296,00
75 Criação de serviços e operações no MongoDB	8 dias	26/05/23 10:40	20/06/23 10:40	R\$ 2664,00
76 Serviços de consulta	6 dias	26/05/23 10:40	14/06/23 10:40	R\$ 888,00
77 Serviços de profissional	3 dias	01/06/23 10:40	12/06/23 10:40	R\$ 444,00
78 Serviços de Usuário	3 dias	12/06/23 10:40	20/06/23 10:40	R\$ 444,00
79 Serviços de Localidade	6 dias	26/05/23 10:40	14/06/23 10:40	R\$ 888,00
80 Testes	2,5 dias	21/06/23 08:00	27/06/23 12:00	R\$ 2960,00
81 Implementação de testes do sistema/validação dos Testes	2,5 dias	21/06/23 08:00	27/06/23 12:00	R\$ 2960,00
82 Finalização e lançamento do site	5 dias	11/07/23 08:00	11/07/23 12:00	R\$ 2220,00
83 Integração do Front-End com o Back-End	3,5 dias	28/06/23 08:00	06/07/23 12:00	R\$ 1554,00
84 Entrega da documentação	1,5 dias	07/07/23 08:00	11/07/23 12:00	R\$ 666,00
85 Entrega AV2	0 dias	11/07/23 12:00	11/07/23 12:00	R\$ 0,00

