

Nome do Projeto		Plataforma de Agendamento de Consulta - PAC	
Nome do Solicitante		José Antônio de Souza Ferreira	
Resumo da Solicitação			
Essa solicitação tem como objetivo cancelar duas atividades de back-end que não serão entregues. Integração do front-end com o back-end e entrega da documentação.			
Razão da Requisição			
A integração front-end com o back-end teve entrega parcial e pelo tempo até o encerramento do projeto foi optado por cancelar a atividade. A entrega da documentação foi cancelada por não ser uma tarefa que impactaria no fluxo principal.			
Impacto se a mudança não for feita			
Atraso na entrega do projeto, no caso da integração. Relacionado a documentação não temos um impacto direto no projeto apenas na designação de recursos.			
Uso exclusivo da equipe do projeto			
ID da solicitação de alteração	#02	Atribuído a	Desenvolvedores
Análise devida	24/06/2023	Recursos de suporte	
Resumo da análise			
Por não fazer parte do fluxo principal do projeto, foi considerado que a tarefa de entrega de documentação pode ser cancelada. A tarefa de integração foi entregue parcialmente e para entrega final foi desconsiderada.			
Ação Recomendada	Cancelamento	Gestor de projeto	Equipe de Gerencia
Decisão do Conselho de Controle de Mudanças	Aceito	Data da Decisão do Conselho de Controle de Mudanças	24/06/2023
Solicitante Notificado	24/06/2023	Data da alteração do plano de projeto	24/06/2023