

<b>Nome do Projeto</b>		Plataforma de Agendamento de Consulta - PAC	
<b>Nome do Solicitante</b>		José Antônio de Souza Ferreira	
<b>Resumo da Solicitação</b>			
Essa solicitação tem como objetivo cancelar duas atividades de front-end que não serão entregues. Tela de informação de paciente e Página de perfil.			
<b>Razão da Requisição</b>			
Para a entrega do projeto foram removidas duas tarefas que não impactam no fluxo principal do projeto e designar recurso para finalizar o projeto.			
<b>Impacto se a mudança não for feita</b>			
Entrega do projeto com tarefas que não fazem parte do fluxo principal pendentes.			
<b>Uso exclusivo da equipe do projeto</b>			
ID da solicitação de alteração	#01	Atribuído a	Desenvolvedores
Análise devida	24/06/2023	Recursos de suporte	
<b>Resumo da análise</b>			
Por não fazer parte do fluxo principal do projeto, foi considerado que as tarefas podem ser desconsideradas para entrega final do projeto.			
<b>Ação Recomendada</b>	Cancelamento	Gestor de projeto	Equipe de Gerencia
<b>Decisão do Conselho de Controle de Mudanças</b>	Aceito	Data da Decisão do Conselho de Controle de Mudanças	24/06/2023
<b>Solicitante Notificado</b>	24/06/2023	Data da alteração do plano de projeto	24/06/2023